



Ao
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – FUNOESC
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA – HUST
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Av. Barão do Rio Branco, nº 600, Salão de Atos do HUST – Bairro Centro
Joaçaba – SC

CONCORRÊNCIA Nº 004/2018
PROCESSO LICITATÓRIO 005/2018
REALIZAÇÃO DO CERTAME: 07/11/2018 ÀS 14:00 HORAS

PRORROGAÇÃO DE ENTREGA – ITENS FALTANTES

STRYKER DO BRASIL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 02.966.317/0001-02, estabelecida à Rua Urussuí, nº 300 – Térreo, 6º, 7º e 8º andar – Itaim Bibi – São Paulo - SP, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado e qualificado, vem pelo presente ofício, **solicitar o aceite da prorrogação da entrega dos itens faltantes para a Ordem de Compra – Contrato 015/2019 – Processo Licitatório 005/2018 – Concorrência 004/2018.**

Informamos que devido a um equívoco na codificação dos materiais desta concorrência, foram lançadas quantidades divergentes no sistema de faturamento da Stryker, o que ocasionou a inexatidão na entrega com quantidades diversas as solicitadas no edital para os itens LAPAROSCOPIO PRECISION 10MM e HISTEROSCOPIO REV360 AUTOCLAVAVEL 4.0MM. Vale dizer que após verificação, constatamos o não envio de 04 peças conforme descritas acima, sendo duas unidades de cada, e que já estamos providenciando o novo envio com remessa de urgência para este atendimento pontual.

Assim sendo, afim de finalizarmos esta entrega conseguimos 02 unidades do item LAPAROSCOPIO PRECISION 10MM em nosso estoque a pronta entrega. Já para as 02 unidades do HISTEROSCOPIO REV360 AUTOCLAVAVEL 4.0MM foi necessário emitir uma remessa de urgência para nossa fábrica nos Estados Unidos, onde a mesma já nos remeteu com frete dedicado as 02 unidades que tem previsão de chegada na primeira quinzena de outubro.




Isto posto, gostaríamos de saber se podemos enviar as 02 unidades de LAPAROSCOPIO PRECISION 10MM de forma imediata e agendarmos a entrega das 02 unidades do HISTEROSCOPIO REV360 AUTOCLAVAVEL 4.0MM para 15/10/2019?

Diante do exposto e, contando com a colaboração deste Ilustre Órgão, solicitamos deferimento em relação a nossa Solicitação de Prorrogação de Entrega, conforme explanação acima referenciada.

Vale ressaltar que o prazo solicitado trata-se de prazo máximo e que nossa empresa vem trabalhando incessantemente para que o mesmo seja diminuído significativamente.

Nestes Termos,
Pede e espera deferimento.

São Paulo, 05 de setembro de 2019.


STRYKER DO BRASIL LTDA
João de D.S. Santos
Gestão de Negócios Públicos
RG. 20.184.413-8 SSP-SP
CPF/MF nº 106.892.018-18

02.966.317/0001-02
STRYKER DO BRASIL LTDA

Rua Urussuí, 300 - 7º andar
Itaim Bibi - CEP 04542-051
São Paulo - SP

Stryker do Brasil Ltda.

Rua Urussuí, 300, 7 andar, São Paulo, SP Brasil | F +11 5189 2500 | www.stryker.com.